
40 천안형 외곽순환도로 개설            

구    분 계속  / 임기후   주    체 국가   

재    원 국비  시비 정부도움 권한  

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 100만 인구 도시에 적합한 기반시설 확충으로 공간적 범위 확대

 ◦ 도시화에 따른 도심권내 교통 정체를 개선하기 위한 천안형 

외곽순환도로망을 구축하여 교통여건 및 도시환경 향상

▢ 개    요 

  서북~성거 국도건설(국도1호~국지도23호)

 ◦ 기    간 : 2013. ~ 2024. 3. 30.

 ◦ 사 업 비 : 141,200백만 원 국비 126,200 시비 15,000

 ◦ 위    치 : 서북구 업성동(국도1호)~성거읍 송남리(국지도23호)

 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=4.4km , 4차로

  천안 외곽순환도로(성거~목천)건설

 ◦ 기    간 : 2019. ~ 2028. 

 ◦ 사 업 비 : 536,500백만 원 국비 536,500

 ◦ 위    치 : 서북구 성거읍~동남구 목천읍(국도21호선)

 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=12.88km (왕복4차로 또는 4차로 전제 2차로 시공)



  천안 외곽순환도로(신방~목천)건설

 ◦ 기    간 : 2018. ~ 2028. 

 ◦ 사 업 비 : 624,000백만 원 국비 624,000

 ◦ 위    치 : 동남구 신방동~목천읍(국도21호선,남부대로)

 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=15.9km (왕복4차로 또는 4차로 전제 2차로 시공)

 ◦ 주요내용 : 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 신청

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

서북~성거
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

성거~목천
 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬

신방~목천  계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,301,700 123,031 40,000 253,000 295,000 210,000 84,000 296,669

국 비 1,286,700 108,031 40,000 253,000 295,000 210,000 84,000 296,669

시 비 15,000 15,000 - - - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

외 곽 순 환
도 로 망 구 축

서북~성거 
준공

성거~목천 
실시설계완료

성거~목천
착공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - - ○

 ◦ 기본 및 실시설계(안) 주민설명회 1회

 ◦ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

▢ 협조 사항 

 ◦ (대전지방국토관리청) 사업시행주체

 ◦ (국토교통부) 신방~목천 제 6차 국도·국지도 5개년 계획반영

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 윤웅진(2485) 담당 신이중(5555)


