
73 오룡지구 민관협력형 도시재생 리츠사업 

구    분 계속  / 임기후  주    체 시  

재    원 기타  정부도움 제도  재정  권한  기타

주관부서 도시재생과  협조부서

▢ 목    표

 ◦ 동남구 원도심 지역에 대규모 복합체육시설과 공동주택 건립을

    통한    균형있는 도시발전 및 원도심 랜드마크 구축

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 363,960백만 원 기타 363,960

 ◦ 위    치 : 동남구 원성동 31-15번지 일원

 ◦ 사 업 량 : A=36,394㎡

 ◦ 주요내용 : 수영장, 빙상장 등 스포츠센터 건립, 공동주택(민간)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시설계 및 인·허가 ▬ ▬
공사 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
공사 준공/청산 ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 363,960 - 67,624 58,534 103,041 98,835 35,926 -

기 타 363,960 - 67,624 58,534 103,041 98,835 35,926 -



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 착공 ○

공사 완료 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 사업추진계획 주민설명 및 공공건축가 자문 등

 ◦ 도시재생 리츠 사업 착공 시 언론 보도자료 제공

) 도시재생과장 최재선(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 김성호(5718)


