
76 봉명지구 도시재생 뉴딜사업          

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비  도비  시비    정부도움 제도  재정  권한  기타

주관부서 도시재생과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 천안의료원 이전 및 외곽 개발 등으로 인구 감소와 함께 

골목 상권이 쇠퇴한 봉명지구를 도시재생 뉴딜사업을 통해

    활성화 추진

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 16,700백만 원 국비 10,000 도비 2,000 시비 4,700

 ◦ 위    치 : 동남구 봉명동 39-1번지 일원 

 ◦ 사 업 량 : A=125,000㎡

 ◦ 주요내용 : 봉명커뮤니티센터, 꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

통합돌봄시스템 구축
-통합돌봄센터, 케어안심주택

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공동체거점(봉명 커뮤니티센터) 구축 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

철도테마 복화문화·창업공간 조성 
-꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

주거환경개선
(집수리사업, 골목길정비)

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

상권 활성화 및 마을경제 구축
-마을관리 협동조합 설립

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 16,700 4,826 6,600 3,522 1,752 - - -

국 비 10,000 2,180 3,960 2,400 1,460 - - -
도 비 2,000 436 792 480 292 - - -
시 비 4,700 2,210 1,848 642 - - -

▢ 확인(성과)지표                            

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 착공

○

통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 준공

○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 단위사업 추진 시 주민설명 및 도시재생지원센터 전문가 자문 등

 ◦ 뉴딜사업 완료 시 언론보도자료 제공

.

.

) 도시재생과장 최재선(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 김성호(5718)


