
97 침수피해 예방을 위한 자연재해위험개선지구 정비

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비  도비  시비    정부도움 재정   

주관부서 안전총괄과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 최근 집중호우 및 게릴라성 호우 시 침수피해 발생에 대한 예방 조치 

 ◦ 침수대응 하수도시설 배수능력 강화, 상습침수구역 개선, 

    시설피해 최소화 주력  

▢ 개    요 

  백석 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2020. 6. 1. ~ 2022. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 21,086백만 원 국비 10,543, 도비 3,298.5 시비 7,244.5 

 ◦ 위    치 : 서북구 백석동 309-2번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(장재천)L=0.475km, 교량 4개소등 

  마정 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2019. 7. 10. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 19,970백만 원 국비 9,985, 도비 4,332.5 시비 5,662.5 

 ◦ 위    치 : 서북구 성환읍 율금리 811번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(마정천)L=2.517km, 교량 4개소, 보·낙차공 4개소등 



  봉명 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2019. 11. 25. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 19,850백만 원 국비 9,925, 도비 4,732.5 시비 5,692.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 봉명동 48-5번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 증설 3개소, 우수관로 정비 L=4.684km

  광기 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2020. 6. 1. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 27,118백만 원 국비 13,559, 도비 6,379.5 시비 7,179.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 병천면 관성리 767-1번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(광기천)L=3.7km, 교량 9개소, 보·낙차공 8개소등

  일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2020. 6. 1. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 19,188백만 원 국비 9,594, 도비 4,497 시비 5,097 

 ◦ 위    치 : 동남구 다가동 26-1번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 신설 2개소, 우수관로 정비 L=3.595km

  성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2022. 3. 25. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 9,100백만 원 국비 4,550, 도비 2,275 시비 2,275 

 ◦ 위    치 : 서북구 성환읍 성환리 481-27번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 및 유수지 신설 1개소, 우수관로 정비 L=590m



  맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업  

 ◦ 기    간 : 2022. 5. 1. ~ 2026. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 35,200백만 원 국비 17,600, 도비 8,800 시비 8,800 

 ◦ 위    치 : 동남구 목천읍 삼성리, 소사리 응원리 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(맹곡천)L=5.349km, 교량 9개소, 배수시설 25개소등

  천안천 풍수해생활권 종합정비사업  

 ◦ 기    간 : 2022. 3. 28. ~ 2026. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 47,902백만 원 국비 23,951, 도비 11,975.5 시비 11,975.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 신부동, 대흥동, 다가동, 서북구 성정동, 와촌동일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 증설 4개소, 신설2개소, 우수관로 정비 L=3.92km, 

천호저수지 개선등 

  원성천 풍수해생활권 종합정비사업  

 ◦ 기    간 : 2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 46,654백만 원 국비 23,327, 도비 11,663.5 시비 11,663.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 다가동, 원성동, 유량동 일원

 ◦ 주요내용 

    - 원성천 정비 L=1.75km, 교량 9개소, 하도준설 V=63,403㎥

      차집관로 L=1.55km, 우수관로 L=1.62km, 기타 방재시설 



▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

백석지구  공사 준공 ▬ ▬ ,

마정지구
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 준공 ▬

봉명지구
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 준공 ▬

광기지구
 계획 수립 ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 준공 ▬

일봉중앙

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 준공 ▬

성환장천

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 준공 ▬

맹 곡 천

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

천 안 천

풍 수 해

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

원 성 천

풍 수 해

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 264,127 38,230 17,332 48,074 79,431 30,490 19,600.5 30,969.5

국 비 132,063.5 19,115 8,666 24,037 39,715.5 15,245 9,800.5 15,484.5

도 비 62,208.75 5,734.5 4,333 12,018.5 19,857.75 7,622.5 4,900 7,742.5

시 비 69,854.75 13,380.5 4,333 12,018.5 19,857.75 7,622.5 4,900 7,742.5

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                              단위 :  건

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

재해위험개선지구 7 6 6 1 1

풍 수 해 생 활 권 1 2 2 2 2



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ - -

 ◦ 사업 추진을 위한 주민설명회 개최, 

 ◦ 실시설계 추진 시 주민 및 전문가 의견 수렴

▢ 협조 사항 

 ◦ (행정안전부) 년도별 사업비 확보

) 안전총괄과장 정해선(2410) 자연재난팀장 김기민(2413) 담당 이찬우(5575)


