
99 수신면 발산1리 상습침수지역 배수펌프장 설치

구    분 신규  / 임기후   주    체 시  

재    원 국비  시비    정부도움 재정   

주관부서 농업정책과  협조부서 안전총괄과(행안부 예방사업 추진시)

▢ 목    표

 ◦ 집중호우로 인한 승천천 및 병천천 수위상승 시 농경지(시설

농가)의 자연배제가 어려워 배수펌프를 통한 강제배수로 시설

농가의 침수피해 예방으로 안전한 농업환경 조성

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2023. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 23,500백만 원 국비 23,000, 시비 500

 ◦ 위    치 : 수신면 발산리 22-1번지 외 3지구

 ◦ 사 업 량 

    - 발산1지구 : 배수펌프 490㎥/min, 유수지 V=26,100㎥

                 유입수로 1,350m (수혜면적 23ha)

    - 발산2지구 : 게이트펌프 380㎥/min, 유수지 V=2,000㎥

                 유입수로 1,660m (수혜면적 28ha)    

    - 장산1지구 : 게이트펌프 360㎥/min, 유수지 V=2,000㎥

                  (수혜면적 11ha)

    - 장산2지구 : 게이트펌프 380㎥/min, 유수지 V=2,000㎥

                  유입수로 650m (수혜면적 14ha)   

    - 장산3지구 : 유입수로 440m

    - 장산4지구 : 유입수로 640m



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

농림부 국비사업신청 ▬
기본조사대상지구선정(농림부) ▬
기본조사 실시 ▬ ▬ ▬ ▬
신규착수지구선정(농림부) ▬
세부설계 실시 ▬ ▬ ▬
공사추진 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 23,500 - - 500 60,000 10,000 7,000 -

국 비 23,000 - - - 60,000 10,000 7,000 -
시 비 500 - - 500 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

국 비 사 업  신 청 ○

기본조사 대상지
구 선정(농림부) ○

신 규  착 수 지 구 
선 정 ( 농 림 부 ) ○

공 사  착 공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

 ◦ 기본조사 및 세부설계 시 주민설명회, 공청회를 통해 설계 미비점 보완

) 농업정책과장 이두균(2380) 농지기반팀장 송해일(2385) 담당 이승노(5492)


